

Einsatzplanung 5. Zug

Samstag, 20.06.2015

ab 10:00 Uhr

Plakatwände aufstellen

Gestell und Folie

verantwortlich: Heinz Sommer

- 2 Jürgen Rexing
- 3 Stefan Sommer
- 4 Andreas Hülsken
- 5 Willy Roes
- 6 Hendrik Heinze
- 7 Herbert Schnelting
- 8 Andre Bauer
- 9 Marcus Mette
- 10 Christian Rassing

Samstag, 27.06.2015

ab 10:00 Uhr

Banner aufhängen

Ortseinfahrt Galaystr.
und Heresbachstr.
Einfahrt Bellinghoven

verantwortlich: Jürgen Heymen

- 2 Heinz Stratmann
- 3 Jürgen Rexing
- 4 Ludger Schnelting
- 5 Thorsten Kober
- 6 Werner Schnelting
- 7 Björn Bergmann
- 8 Lothar Krassa
- 9 Helmut Roos
- 10 Werner Garrlets

Samstag, 11.07.2015

ab 10:00 Uhr

Wimpel aufhängen

verantwortlich

Trecker & Tonne: Jürgen Heymen

- 2 Willy Roes
- 3 Jürgen Rexing
- 4 Horst Reinold
- 5 Simon Bücken
- 6 Stefan Kunadt
- 7 David Kruse
- 8 Hendrik Heinze
- 9 Johannes Hütten
- 10 Gisbert Rütter
- 11 Norbert Scheepers
- 12 Heinz-Wilhelm Spettmann
- 13 Georg Rudolph

Wald und Schießstand

Rasen mähen
Wetterschutz aufhängen
Hecke schneiden

verantwortlich: Hans-Gerd Rassing

- 2 Sascha ten Eikelder
- 3 Ludger Schnelting
- 4 Bernie Obbeck
- 5 Marco Rassing
- 6 Norbert Otten
- 7 Werner Kresken
- 8 Daniel Schnelting
- 9 Johannes Schnelting
- 10 Frank Weiderer

Marktplatz herrichten

Blumenkästen, Bänke und
Skaterbahn abbauen
eventuell Stapler (Roes?)
für Transport

verantwortlich: Heinz Stratmann

- 2 Peter Jander
- 3 Wilhelm Jansen
- 4 Andreas Jungnitsch
- 5 Heinrich Kruse
- 6 Axel Teich
- 7 Harry Friese
- 8 Michael Hensel
- 9 Christian Kober
- 10 Klemens Kruse

Dienstag, 14.07.2015

ab 18:30 Uhr

Grünholen

Trecker: Patrick Peters

Mehr, Angehütte Moshövel
Mehr, Stefan Kunadt
Haminkeln, Horst Reder

Mittwoch, 15.07.2015

ab 17:00 Uhr

Kranzbinden

ab 18:00 Uhr

Röschen binden

Donnerstag, 16.07.2015

ab 17:00 Uhr

Kranzbinden

ab 18:00 Uhr

Röschen binden

Freitag, 17.07.2015

ab 15:30 Uhr

Maien holen

200-300 Stück
vermutlich in Flüren

verantwortlich: Jürgen Heymen

Trecker: Johannes Hütten

- 2 Timo van de Löcht
- 3 Holger Wellmann
- 4 Hendrik Heinze
- 5 Thorsten Kober
- 6 Sascha ten Eikelder
- 7 Heinrich Kruse
- 8 Michael Krause
- 9 Dieter Kujath
- 10 Daniel Ferres

ab 17:00 Uhr

Kranzbinden

ab 18:00 Uhr

Röschen binden

Samstag, 18.07.2015

ab 10:00 Uhr

Zelt schmücken

Blumenschmuck aufhängen
Tische und Stühle aufstellen
Maien im Dorf verteilen

Sonntag, 19.07.2015

ab 10:00 Uhr

Wald herrichten

Tische, Bänke, Schirme
und Stühle aufstellen

verantwortlich: Heinz Wehofen

- 2 Willy Roes
- 3 Jürgen Rexing
- 4 Horst Reinold
- 5 Thomas Jander
- 6 Reiner Peters
- 7 Herbert Pass
- 8 Johannes Möder
- 9 Franz Venhoeven
- 10 Theo Kruse

Montag, 20.07.2015

ca. 08:00 Uhr

verantwortlich: Heinz Wehofen

in Absprache mit Heinz nach
dem Frühstück beim König
ca. 2-3 Mann

ca. 13:00 Uhr

Abbau im Wald
in Absprache mit Jürgen Rexing

ca. 17:00 Uhr

Absperrungen
Parkplatz Baumann
Blumenladen bis Schmiede Bücken
Straßensperre wegräumen
gesamte Breite Block für Thron

ca. 03:00 Uhr
-> Dienstag

Abbau im Zelt
Blumenschmuck etc.

Dienstag, 21.07.2015

ab 15:00 Uhr

Dorfplatz säubern
Maien entfernen
Abkränzen Zuglokal

Bitte beachtet, dass wir euch bei der Einsatzplanung ohne Rückfrage eingeplant haben. Wir bitten euch nach Möglichkeit, die eingeplanten Termine wahrzunehmen. Falls ihr an einem der entsprechenden Termine keine Zeit habt, gebt uns einfach kurz Bescheid, wir versuchen euch dann neu zu verplanen.

Außerdem bitten wir um euer Verständnis dafür, nicht jeden von euch namentlich eingeplant zu haben. Natürlich ist **jedes** Mitglied zu **jedem** Termin recht herzlich eingeladen!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!!!