

Aufgaben	Datum/Uhrzeit	Arbeiten/Aufgaben	Verantwortlich	Team
Wald	13.07. / 15:00 Uhr	Rasen mähen, Aufräumen	Hannes Rohloff	Hannes H., Willi R, Heinz,v.d.B., David Sch., Peter W., Wolfgang. M., Klaus Sch., Thomas R., Dickie
	20.07. / 10:00 Uhr	Planen aufziehen	Hannes Rohloff	Hannes H., Willi R, Heinz,v.d.B., David Sch., Peter W., Wolfgang. M., Klaus Sch., Thomas R., Dickie
	21.07. / 10:00 Uhr	Aufbauen	Alle	Alle
	22.07. / nach Abmarsch	Abbauen	Alle	Alle
	23.07. / 14:00 Uhr	Abbauen Rest	Hannes Rohloff	Hannes H., Willi R, Heinz,v.d.B., David Sch., Peter W., Wolfgang. M., Klaus Sch., Thomas R., Dickie
Dorf	24.06. / 18:00 Uhr	Aufhängen Werbebanner		
	13.07. / 15:00 Uhr	Vorbereitung Schützeplatz Wimpel im Dorf aufhängen	Konni, Oliver L.	Alle anderen
	20.07. / 10:00 Uhr	Schmücken Paradoweg Schmücken Zelt	Konni, Oliver L.	Alle anderen

	20.07. / 18:00 Uhr	Flutterband Marktplatz	Jens R., Oliver L.	
	22.07. / 17:30 Uhr	Absperren Thron / Flutterband Markt	Thomas R., Oliver L.	
	23.07. / 14:00 Uhr	Abbauen	Alle	Alle